

Rapport de Projet

Phase#1:

Planning:

- -04/02: Création du Github et commit de la page d'accueil, a propos, de connexion, et recherche. Création du css de ces pages. Création d'un gdoc
- -05/02: Amélioration de la page d'accueil, création de la page d'inscription et de son css.
- -06/02: Publication du canva qui sert de dessin pour les idées à implémenter sur le site, amélioration de la page d'accueil css avec l'ajout de la boutique
- -07/02: Création de la page Voyager, À propos
- -11/02 : Ajout de la base de données sur les 4 systèmes solaires. Inclus dans la page Voyager dans les filtres et en bas de page.
- -12/02 : Ajout d'une mini barre Voyager sur la page d'accueil.
- -13/02 : Transfert des fichiers css en 1 seul fichier css, ajout d'idées sur le canva dessin, ajout d'un carrousel de pub dans la page d'accueil.
- -15/02 : Création page profil utilisateur (ajouté aussi dans l'entête à côtés de voyager, inscription,...), ajout de plus de filtres dans la page Voyager et corrections mineures des pages Inscription et entête de page. Création d'un 2ème gdoc pour le rapport. Ajout de la charte graphique dans le 1er gdoc
- -16/02 : Réctification de quelques problèmes de padding, changement d'un violet plus foncé, ajout d'une box shadow à la page profil. Création des premières cartes et modification de l'aspect graphique des box cartes en dessous de Voyager.

 Amélioration de la page Admin. Finalisation du gdoc sur la chartre graphique

Répartition des tâches:

Tableau des rôles de Belbin :

Romain : Concepteur, Fonceur : apporte les idées de l'aspect graphique et de l'aspect marketing du site, s'occupe des petits détails du site tels que la recherche voyager sur la page d'accueil.

Nassim : Concepteur, Evaluateur : Ajoute les base de données des 4 systèmes solaire, de la page Inscription, gestion de profil et administrateur, s'occupe du rp et du storytelling du site.

Atahan: Concepteur, Promoteur: S'occupe des autres pages tels que Connexion et Voyager, aide Romain sur les idées graphiques.

Gabin : Coordinateur, Expert: Correcteur des erreurs, création des vidéos du fond et de la base de toutes les pages, aide Romain sur les idées marketing.

Problèmes humains:

Au cours de la réalisation de notre projet, nous avons rencontré un seul problème majeur. Nous avons décidé, par vote, si nous devions utiliser une ou plusieurs pages CSS. Nassim, Romain et Atahan ont voté pour plusieurs, pensant que ce serait plus simple, tandis que Gabin, qui avait déjà réalisé un site web, a voté pour une seule page CSS. Il s'est avéré qu'il avait raison, et nous avons dû modifier toute la partie CSS. Cette situation a créé une très légère discorde, car Gabin, qui avait eu raison, ne s'est pas senti suffisamment écouté.

Problème organisationnels et techniques:

Certaines personnes du groupe n'avaient pas la possibilité d'être sous linux ce qui a pu gêner l'avancée du projet brièvement.

Solutions trouvé:

Nous avons remarqué qu'avoir plusieurs fichiers css étaient un réel problème. La décision de l'équipe a été de tout mettre dans un seul fichier css.

Mais malheureusement, nous avons dû tout refaire de 0 car chaque page n'était pas faite de la même manière (margin, normes,...). Mais après cela, notre site n'a plus rencontré de problèmes.

Phase#2-3:

Pour des raisons pratiques, les deux phases ont été fait ensemble.

Planning:

- -21/03: Début du php et familiarisation avec le langage.
- -23/03: Création des fichiers json et de la fonctionnalité php de la page user et login.
- -25/03: Changement de la page voyage
- -15/04: Fonctionnalité php de la page admin
- -21/04 : Première version fonctionnelle de la base de données JSON.
- -28/04 : Ajout des cartes interactives.
- -02/05 : Mise à jour de la base de données et restructuration des dossiers.
- -05/05 : Mise à jour de nouveau de la base de données et création de la page de sélection des options afin de pouvoir sélectionner les options pour chaque voyage.
- -10/05 : Création d'une version temporaire de la page paiement et création de la page récapitulatif.
- -13/05- 15/05 : Modification sur les pages voyages, options et récapitulatif.
- -16/05 : Version finale du JSON et modification de la page d'accueil.
- -18/05 : Création du mode jour/nuit en javascript et nouveau design de la page voyage.
- -19/05 : Ajout de la fonctionnalité panier et barre de recherche de la page d'accueil fonctionnelle.
- -21/05 : Ajout d'un bas de page pour la mise en page et de réseaux sociaux pour le réalisme. Et maintenant l'historique d'achat est fonctionnelle et en bonus on ajouté une boutique.

-23/05 : Ajout de la nouvelle charte graphique et d'un readme.

-24/05-25/05 : Ajustement des derniers pour le dépôts final.

Répartition des tâches:

Tableau des rôles de Belbin :

Romain : Concepteur, Fonceur : apporte les idées de l'aspect graphique et de l'aspect marketing du site, s'occupe des petits détails du site tels que la recherche voyager sur la page d'accueil.

Nassim : Concepteur, Evaluateur : Ajoute les base de données des 4 systèmes solaire, de la page Inscription, gestion de profil et administrateur, s'occupe du rp et du storytelling du site.

Atahan: Concepteur, Promoteur: S'occupe des autres pages tels que Connexion et Voyager, aide Romain sur les idées graphiques.

Gabin : Coordinateur, Expert: Correcteur des erreurs, création des vidéos du fond et de la base de toutes les pages, aide Romain sur les idées marketing.

Problèmes humains:

Sur la fin du projet avec la montée du stress et l'approche des examens, il y a eu quelques frictions notamment dû à un problème technique.

Problème organisationnels et techniques:

Certaines personnes du groupe n'avaient pas la possibilité d'être sous linux ce qui a pu gêner l'avancée du projet brièvement car il y avait des problèmes pour "push" ou "pull" le dépôts à distance.

Solutions trouvé:

Nous nous sommes tous serré les coudes afin de trouver une solution au problème technique et nous avons pu continuer le projet normalement jusqu'à la fin.

Pour le problème OS, les personnes concernées ont pris la décision de travailler à l'école afin de bénéficier des ordinateurs sur place.